

		大石田・横山地区かわまちづくり計画	
令和5年度 (1年次)	11月 12月 2月	第1回かわまち勉強会 (町職員対象) 考える会 (計3回開催) 第1回かわまちワークショップ (町民対象) 「大石田町・最上川の“好きなところ”“やってみたいこと”」	17名参加 18名参加 37名参加
令和6年度 (2年次)	6月 7月 8月 11月	第2回かわまちワークショップ (町民対象) 「かわとまちをつなぐ“具体的なアイデア”を考えよう！」 第3回かわまちワークショップ事前勉強会 (小学4年生) 水辺で乾杯！in最上川開催 (町民対象) 第3回かわまちワークショップ (小学4年生) 第4回かわまちワークショップ (中学1年生) 「最上川で“こんなこと”をしてみたい」 ※ワークショップ実施結果の取りまとめ 基本方針、ハードソフト施策の事務局案の検討 協議会委員の選定、スケジュールの見直し 大石田大橋周辺整備計画検討業務発注 (千代田コンサルタント)	36名参加 44名参加 50名参加 43名参加 38名参加
	1月	<b>第1回かわまち協議会</b> ①かわまちづくり支援制度について、②かわまちづくりの方針について ③今後のスケジュールについて	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     年次目標                      ・住民意見聴取                      ・かわまち協議会の設立                      ・にぎわい拠点の整備検討                 </div>
令和7年度 (3年次)	4月 5月 6月 7月 9月	都市再生整備計画策定支援業務発注 第5回かわまちワークショップ (事業者向け) “にぎわい拠点”を考える 都市再生整備計画 (案) 提出 第3回内部検討会議 (役場課長会) ①ハード・ソフト検討、②かわまちづくり計画書 (案) について <b>第2回かわまち協議会</b> ①第1回協議会における意見等への対応、②ハード・ソフト検討 ③かわまちづくり計画書 (案) について 第6回かわまちワークショップ (事業者向け) “にぎわい拠点”を考える	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     年次目標                      ・都市再生整備計画策定                      ・かわまちづくり計画書 (案) の作成                      ※民間事業者等の参画検討                 </div>

かわまちづくりにおけるにぎわい拠点の整備検討

# かわまちづくり協議会の協議内容とスケジュールについて

大石田・横山地区かわまちづくり計画		
令和7年度 (3年次)	11月   3月	第4回内部検討会議（役場課長会） ①維持管理計画について、②かわまちづくり計画書（案）について <b>第3回かわまち協議会</b> ①第2回協議会における意見等への対応、②維持管理計画について ③かわまちづくり計画書（案）について 都市再生整備計画本提出
令和8年度 (4年次)	5月  7月  9月 11月	地元説明会 経過及びスケジュール説明 ※かわまちづくり計画書（案）の公表、パブリックコメントの受付 第5回内部検討会議（役場課長会） ①かわまちづくり計画書（案）の修正について <b>第4回かわまち協議会</b> ①第3回協議会における意見等への対応 ②かわまちづくり計画書（案）の修正について かわまちづくり事業基本設計業務発注 かわまちづくり計画登録事前審査
令和9年度 (5年次)	4月 8月 9月  10月	かわまちづくり計画募集開始 かわまちづくり計画登録認定 第6回内部検討会議（役場課長会） ①かわまちづくり計画書の提出について ②今後のスケジュール等について <b>第5回かわまち協議会</b> ①第4回協議会における意見等への対応 ②かわまちづくり計画書の提出について ③今後のスケジュール等について かわまちづくり事業実施設計業務発注
令和10年度 (6年次)	4月	かわまちづくり事業開始 かわまちづくり事業工事発注

年次目標  
 ・かわまちづくり計画書（案）の作成  
 ・基本設計の作成（プロポーザル方式）

年次目標  
 ・かわまちづくり計画登録認定  
 ・実施設計の作成